

АНЕКС № 1

№ 20-2

към

ДОГОВОР №ПО-9 от 07.04.2020г.

с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“

Днес, 22.06.2022 г., в гр. Бойчиновци, между:

1. **ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ**, с адрес: гр. Бойчиновци, п.к.3430, ул. "Гаврил Генов" № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000320566, представлявана от **Светлин Алексиев Сретениев** – Кмет на Община Бойчиновци и **Валентина Ицинска** – Началник отдел „ФСД и МП“, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„АВИ ИНЖЕНЕРИНГ БГ“ ЕООД**, гр. София, жк. Кривно село, бл. 9, бх. В, ет. 5 ап. 9 ЕИК 203340355, представлявано от **ЕЛМИРА** **П** **ЗА МАЛКОВСКА**, в качеството на Управител наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящия Анекс №1 към **ДОГОВОР №ПО-9 от 07.04.2020г.**, с който страните се споразумяха за следното:

1.Текста по чл. 5 добива следната редакция :

Чл.5 Срокът за изпълнение на започва да тече след датата на влизане в сила на договора за строителство и откриване на Строителната площадка с Протокол образец 2/2а на обекта. Дейностите предмет на авторския надзор следва да бъдат приключени не по-късно от **21.10.2022 г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ **П**
СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФСД и МП“.....
ВАЛЕНТИНА ИЦИНСКА

ИЗПЪЛНИТЕЛ **П**
ЕЛМИРА МАЛКОВСКА
„АВИ ИНЖЕНЕРИНГ БГ“ ЕООД

П