

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР ЗА СМР № ПО-6 от 05.02.2020г.

Днес, 15.12.2022 г. в гр. Бойчиновци, между:

№ 20-17/2022

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, с адрес: град Бойчиновци, п.к.3430, ул. "Гаврил Генов" № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000320566, представлявана от **Светлин Алексиев Сретениев – Кмет на Община Бойчиновци и Валентина Ицинска – началник отдел „ФСД и МП“**, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА БОЙЧИНОВЦИ 2019“, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1303, ул. Партений Нишавски № 4, ет. 2, офис 17, ЕИК/БУЛСТАТ 177418052, представлявано Георги Петков Драгоев, с партньори в обединението „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, ЕИК 202603814, с адрес: град София, п.к. 1303, ул. Партений Нишавски № 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Антон Кръстев Христов и „ТРЕЙС БГ“ ЕООД, ЕИК 207021725 (дружествено-универсален правопреемник чрез промяна на правната форма на „ТРЕЙС БГ“ ЕАД, универсален правопреемник чрез вливане на „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД), с адрес: град София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 71, представлявано от Николай Николаев Михайлов, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с Анекс V № А-28 от 28.11.2022 г. към Договор № 12/07/2/0/00050 от 09.07.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаване, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на делата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода от 2014-2020г., съфинансирана от ЕЗФРСР, сключен между Община Бойчиновци и ДФ „Земеделие“ - РА, по силата на който е осигурено финансиране на дейностите, предмет на сключения между страните Договор за обществена поръчка, с който Анекс V № А-28 от 28.11.2022 г. се удължава крайния срок за изпълнение и отчитане на проекта,

страните се споразумяха да сключат настоящия анекс, с който да направят следните изменения в договор № ПО-6 от 05.02.2020 г., а именно:

1. РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:


Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните

задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта, **но не по-късно от 10.03.2023 г.**

2. РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2, ал. 3 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (3) Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 500 (петстотин) календарни дни (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), **но не по-късно от 10.03.2023 г.**

Всички останали клаузи остават непроменени.


Чл. 37 от 30П
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Светлин Сретениев
Кмет на община Бойчиновци

Чл. 37 от 30П
Валентина Ицинска.
Началник отдел „ФСД и МП“


Чл. 37 от 30П
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТИЩА
БОЙЧИНОВЦИ 2019
/Георги Петков Драгоев/

Чл. 37 от 30П
„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ Е
/Антон Кръстев Христов/

Чл. 37 от 30П
„ТРЕЙС БГ“ ЕООД:
/Николай Николаев М